

Mitteilungsvorlage zum LiA am 13.02.2025

Sachverhalt

Die Entkernung d.h. die Beseitigung der schadstoffbelasteten Gebäudeteile wurde abgeschlossen und vom Schadstoffsachverständigen abgenommen. **Ab dem 06.02.2025 wird der Abrissbagger geliefert** und soll die verbleibenden Gebäudeteile beseitigen. Das ehemalige Hauptschulgebäude soll bis Ende März 2025 vollständig abgerissen sein.

Wie bereits in dem letzten Sachstandberichten erläutert, liegt nach wie vor leider kein Fördermittelbescheid vor. Allerdings wurde am 21.11.2024 die Genehmigung für den vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die jahreszeitabhängigen Baumfällarbeiten sowie die Planungsleistungen der Leistungsphasen 5 und 6 erteilt. Die noch ausstehenden Baumfällarbeiten sollen im Februar 2025 und noch vor Beginn der Schonfrist erfolgen. Die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) wurde abgeschlossen und die Vorbereitung der Vergaben (Leistungsphase 6) wurde bis auf wenige finale Abstimmungsarbeiten fertiggestellt.

Auf erneute Sachstandsanfrage beim Bundesverwaltungsamt wurde mitgeteilt, dass der Förderbescheid für den Neubau des Feuerwehrhauses frühestens dann erteilt werden kann, wenn sich die neue Bundesregierung konstituiert hat. Es wurde jedoch eine **Zustimmung zu einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die Rohbauarbeiten, Holzbauarbeiten und Dachabdichtungsarbeiten unter der Bedingung, dass sich daraus kein Anspruch auf eine eventuelle spätere Erteilung des Zuwendungsbescheides ergibt, in Aussicht gestellt.** Eine nähere Betrachtung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns sowie die Beschlussfassung soll unter dem nachfolgenden Tagesordnungspunkt beraten werden.

Die im Dezember 2024 erfolgte Veröffentlichung der Ausschreibung für die **Verlegung der Bushaltestelle sowie der Erneuerung des Fuß- und Radweges vom Fritz-Specht-Weg bis zur Danziger Straße** und die Maßnahme **konnte beauftragt werden.** Die Maßnahme soll in der 10. KW 2025 beginnen und bis zur 30. KW 2025 damit abgeschlossen werden. **Während der Bauzeit kann es zur zeitweisen Sperrung der Bushaltestelle an der Grundschule (Südseite Wohltorfer Weg) sowie einer halbseitigen Sperrung der Straße kommen.** Ein Elternbrief mit den entsprechenden Informationen zu verkehrstechnischen Einschränkungen **geht Anfang Februar 2025 an die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Grundschule und der Kinder der Kita Lütte Lüüd raus.**